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TOP 1 Feststellung der Tagesordnung 

TOP 2 Bericht der LVZ  

         - Aktuelles; Anfragen auf Zulassung; Zulassungen, … 

TOP 3 Berichte aus Gremien und Projekten 

               -  AG Leihverkehr 9.12.2021: 

  - KOBV: Weiterentwicklung Online-Fernleihe 

               - Entwicklungsstand gemeinsames Fernleihprojekt KOBV/BSZ  

TOP 4  Büchertransportdienst 

       - Aktuelles?   

TOP 5  Leihverkehrspraxis 

  - allgemeiner Erfahrungsaustausch  

 

Termin und Themen der nächsten Sitzung 

 

AG Berlin-Brandenburgischer Leihverkehr  10.12.2021 
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Gemeinsame Fernleihe  

KOBV und  BSZ 

Stefan Lohrum, 

Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg 

 

AG Berlin-Brandendurgischer Leihverkehr                   10.12.2021 
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Building Blocks 

Anpassungen Leitwegsteuerung 

Bibliothekskonto 

Anbindung der Lokalsysteme 

Testszenarien und Testfälle / Herauforderungen & Problembereiche 

Migration 

Zeitplanung 

Anbindung Primo an den Fernleihindex 

Fernleihe aus FIDs 

Agenda 
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  Umstellung der Datenbank von Oracle nach Postgres  (BSZ) 

 Parametrisierung und Anbindung der Testpartner im ZFL-Server 

  Kleinere Anpassungen im Bibliothekskonto, z.B. Links zum  

     Bestellsystem und zu den Bibliotheksadressen (BSZ) 

  Anpassung und Modularisierung der Leitwegsteuerung einschl. 

     ZSS-Bestellungen aus der ZDB (KOBV) 

  Anpassungen bei der (Endnutzer-) Authentifizierung (KOBV) 

 

Building Blocks für die Gemeinsame 

Fernleihe KOBV - BSZ 

  Weitere Authentifizierungsmethoden (Shibboleth) 

  Integration Bestellsystem in Primo / Albert 
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► Verfahrensablauf ist im 

BSZ Bestellsystem etwas 

anders 

Leitwegsteuerung 

14.12.2021 

► Separates Modul zur 

Leitwegsteuerung 

 ► Neue Implementierung auf 

Basis des Fernleihindex 

 ► Automatisierte Tests 

möglich 
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► Normaler Leitweg des KOBV für die Testbibliotheken (11,83,109,188,525)  

Zweig-Bibliotheken zum Testen eingerichtet:    11,188  

Tatsächlich in der Produktion:                           11 - 11/87, 11/97 ...  

► Leitweg im BSZ-Bibliothekskonto muss für jedes Sigel einzeln  

konfiguriert werden. 

► Bestellungen über das Testportal (Fernleihe) https://portaldev.kobv.de 

über Fernleihwunsch ( k2_doc_id bzw GVI-Id (DE-602)-präfix ) 

Leitwegsteuerung / Stand der Tests 

► Normale Bestellungen                - möglich  

Bestellungen in Zweigbibliotheken - möglich  

Kopie aus Monographie               - möglich  

Kopien aus Zeitschriften            - möglich 
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Bibliothekskonto  

 Etwas anderes 

Layout,  

aber gleiche 

Funktionalität 

 Erweiterte 

Konfigurations-

möglichkeiten 
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Bibliothekskonto  

Etwas anderes Layout, im Prinzip gleiche Funktionalität 

ABER: Eingeschänktes Dashboard / Filtermöglichkeiten / Benennungen 
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Alma 

 

 

Sisis 

 

 

VÖBB 

Technische Anbindung der Lokasysteme 

- TCP Connect  OK        - AFL-Buchung OK 
- Zertifikat        OK                     - PFL-Buchung  OK  
- sTunnel        OK                     - Quittung OK   

- TCP Connect  OK            - AFL-Buchung OK 
- stunnel                                     - PFL-Buchung  OK  
                                                     - Quittung OK 

TCP Connect  OK            - AFL-Buchung OK 
- stunnel                                     - PFL-Buchung  OK  
                                                     - Quittung OK 
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Verbundzentralen 

 FU Berlin, HU Berlin, TU Berlin (Alma) 

 BTU Cottbus-Senftenberg. FH Potsdam (Sisis) 

 Zentral- und Landesbibliothek Berlin (aDIS/BMS 

 ab Januar ´21 Staatbibliothek (via GBV) 

 

Entwicklungs- und Testphase 

=> alle großen Bibliotheksysteme werden abgebildet, Komplexeste  

     Parametrisierungen, mehr als 75% des Bestellvolumens 

 =>  Wöchentliche Meetings mit den Bibliotheken 

=>  Ticketsystem, Wiki 

=>  Alle 2-3 Wochen Meeting mit dem BSZ 
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Testszenarien 

14.12.2021 

► Kommunikationschecks zu den   Sisis, Alma    OK 

Lokalsystemen         aDIS/BMS     OK 

► Leitwegsteuerung     Monographien OK 

          ZSS    OK 

► Handling Bibliothekskonto   OK 

► Email Konten für ZSS,  

Teil- und Institutsbibliotheken         OK 

► Verbundübergreifende Fernleihe  in Arbeit 

► Elektronische Dokumentlieferung  OK 

 

 

 



KOBV                Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg 12 

► Benennungen 

► Filter 

► Dashboard 

► Signaturen 

► System E-Mails 

Tests:  Herausforderungen  

        und Problembereiche 

Hintergrund: Unterschiedliche Arbeitsweisen 
- KOBV:   Bibliothekskonto 
- BSZ:   Lokalsysteme / eigene Anwendungen 
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 Ursprünglicher Plan, Umstellung der Biblio- 

theken einzeln oder in Gruppen ist  wegen 

VFL voraussichtlich nicht praktikabel 

 Gemeinsame Migration zu einem Stichtag 

 Keine Übernahme der Bestellungen 

 Übergangszeit: Manuelle Bearbeitung  

im Altsystem 

 

Migrationszenario 

14.12.2021 
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Zeitplanung 

14.12.2021 

Dezember 2019:  Entscheidung  

      des Kuratoriums 

Jun – Dez 2020:   Migrationsvorbereitungen im KOBV 

      und BSZ (Postgres Umstellung) 

Dez ‘20 - Aug ‘21:  Testphase Verbundzentralen 

      Anpassung Leitwegsteuerung 

Sep ’21 – April ‘22:  Testphase Bibliotheken 

Mai/Juni 2022   Schulung 

Sommer 2022:    Migration der KOBV-Bibliotheken  

      auf das gemeinsame Fernleihsystem 

Aug ‘22 - Dez ‘22:   Auslauf-Betrieb zur Bearbeitung alter Bestellungen 

Januar 2023:    Abschalten der KOBV-Fernleihe 
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Vielen Dank für Ihr Interesse 

Stefan Lohrum 
lohrum@zib.de 
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Weitere Themen aus dem 

KOBV 

Stefan Lohrum, 

Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg 

 

AG Berlin-Brandendurgischer Leihverkehr                   07.05.2021 
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Anbindung Primo an den Fernleihindex 

Fernleihe aus FIDs 

Weitere Themen aus dem KOBV 
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► Produktionsaufnahme in der UB Mannheim ist im November erfolgt 

► Für KOBV erfolgt die Bestellung (wie im KOBV-Portal) via GVI-ID 

Anbindung Primo an den Fernleihindex 

14.12.2021 
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► Das ist schon seit längerem ein Wunsch aus den FID 

► Gemeinsame Arbeitsgruppe aus AG Leihverkehr und der Technik-AG der FID 

► Technische Umsetzung über das OpenURL Gateway im HBZ 

► Spezifikationspapier „Ortsun- 

abhängige Fernleihe für die  

Fachinformationsdienste“  

(Lohrum / Schackmann) 

► Prototypische Umsetzung  

EVIFA 

    -> OpenURL-Gateway  

    -> KOBV-Fernleihe 

 

Fernleihe aus FIDs 


